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I. Présentation du bassin versant 
1.1. Découpage en sous bassins versants 

Figure 1 : Découpage du bassin versant du Chavanon  en sous bassin d'ordre 2 et 3  
(Source : BD Topo) 
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1.2. Etat des masses d'eau sur le bassin versant du Chavanon

BV1 BV2 BV3
CODE 

MASSE D'EAU

Etat écologique 

2015

Etat chimique

Avec substances ubiquistes

2015

RUISSEAU DE LA RUELLE

LE RANDEIX

LA VERGNE

HORS BV3 ABEILLE

BARRICADE HORS BV3 BARRICADE FRFRR106A_7 Bon Bon

RUISSEAU DE LA SERRE

HORS BV3 CHAVANON AVAL

SOURCES DU RUISSEAU DE FEYT

RUISSEAU DE LA VEYSSIE

HORS BV3 FEYT

SOURCES DE LA MEOUZETTE

RUISSEAU DES ALLIS

HORS BV3 MEOUZETTE

RUISSEAU DE MANOUX

HORS BV3 RAMADE

ABEILLE

CHAVANON

RAMADE

MEOUZETTE

FEYT

CHAVANON AVAL FRFR106A

FRFR498A

FRFR106A

FRFRR498A_1

FRFRR106A_6

Bon

Non classé

Non classé

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Tableau 1 : Correspondance entre les bassins versants du Chavanon et les masses d’eau de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne (Source : SDAGE 2016/2021) 
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1.3. Rappel des éléments du diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le bassin versant du Chavanon sur le périmètre de Haute Corrèze Communauté, 144,5 km de cours d'eau ont été diagnostiqués sur les 523 km totaux soit 27%. Les diagnostics portent majoritairement sur les 

cours principaux à l'exception du bassin versant de l'Abeille prospecté en entier.  

Les cours d'eau diagnostiqués sont majoritairement bordés de surfaces agricoles avec plus de 44% d'occupation des sols représentée par de la prairie. Les boisements sont également fortement représentés le long 

des cours d'eau avec des boisements naturels et des plantations de résineux respectivement à hauteur de 30% et 12%. 

Les usages agricoles ont un impact fort sur la morphologie des cours d'eau car 33% des linéaires diagnostiqués sont piétinés et 30% sont recalibrés. Les chevelus étant impactés plus fortement que les cours 

principaux, les calculs précédents concernant les perturbations sont donc à relativiser. Pour avoir une vision plus réaliste, il est préférable de se baser sur un diagnostic de bassin complet comme dans le cas de 

l'Abeille (plus de 50% de piétinement et plus de 50% de recalibrage). 

Sur le bassin versant du Chavanon plusieurs espèces patrimoniales sont présentes avec d'importantes populations de moules perlières sur le Ruisseau de Feyt, la Méouzette et le Chavanon. En plus de cette faune 

remarquable, la présence d'un site de baignade sur le bassin versant de l'Abeille constitue un enjeu important de préservation de la qualité de l'eau. 

Les travaux prévus dans le PPG vont tendre à préserver les zones protégées mais également restaurer la morphologie des cours d'eau de têtes de bassin et limiter les dégradations liées au piétinement du bétail. 

 

BV1

BV2 BARRICADE
CHAVANON 

AVAL
FEYT L'ABEILLE MEOUZETTE RAMADE

Surface HCC 27,2 km² 36,3 km² 36,0 km² 22,2 km² 55,7 km² 20,0 km²

Linéaires diagnostiqués 13,07 km 29,44 km 16,50 km 59,20 km 17,26 km 9,02 km

Part du linéaire diagnostiqué sur le linéaire total 15% 23% 16% 97% 19% 20%

Géographie - Topographie
Caractéristiques

naturelles
Surface totale BV 27 km² 37 km² 36 km² 22 km² 56 km² 20 km²

Linéaire cours principal 13,07 km 33,59 km 24,36 km 18,11 km 30,15 km 14,01 km

Linéaire total de cours d'eau HCC 88,89 km 130,51 km 105,90 km 60,74 km 92,62 km 44,30 km

Lacs et Etangs Densité d'étangs 0,28 ha/km² 0,31 ha/km² 0,86 ha/km² 0,59 ha/km² 1,07 ha/km² 0,56 ha/km²

Lit Part du linéaire recalibré 21,28 % 3,04 % 32,34 % 53,86 % 14,25 % 0,00 %

Nombre de passages à gué 1 0 13 14 4 0

Densité d'ouvrages installés dans le lit (buses, ponts, seuils, digues) 1 / 726 m 1 / 1550 m 1 /750 m 1 /318 m 1 /557 m 1 / 1503 m

 Part du linéaire impacté par ces ouvrages 1,38 % 0,65 % 1,33 % 3,14 % 1,80 % 0,67 %

Part du linéaire de cours d'eau piétiné 29,39 % 0,00 % 49,09 % 54,40 % 22,66 % 8,34 %

Part du linéaire de berges avec ripisylve absente 10,52 % 1,23 % 28,06 % 45,26 % 13,73 % 6,28 %

Part du linéaire avec ripisylve discontinue et continue 89,48 % 95,03 % 71,94 % 52,10 % 84,56 % 93,72 %

Continuité Ecologique Nombre d'infranchissables ou très difficilement franchissables 8 6 10 138 23 0

39,49 % 5,97 % 68,15 % 64,12 % 27,31 % 18,51 %

34,37 % 2,30 % 34,97 % 22,71 % 12,83 % 5,48 %

0,55 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

18,52 % 20,69 % 12,58 % 3,76 % 10,41 % 28,02 %

2,22 % 3,56 % 3,40 % 11,76 % 17,88 % 10,07 %

37,47 % 61,35 % 15,33 % 15,66 % 28,66 % 42,21 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,94 % 0,00 %

1,76 % 4,70 % 0,54 % 2,06 % 0,09 % 1,19 %

NON NON NON NON 1 CAPTAGE NON

NON NON NON NON NON NON

NON NON NON 1 site de Baignade NON NON

Moule perlière ; 

Loutre; APP

Moule perlière ; 

Loutre

Moule perlière ; 

Loutre
Loutre

Moule perlière ; 

Loutre
Loutre

OUI OUI NON OUI NON NON

OUI OUI OUI OUI OUI OUI

NON NON NON NON NON OUI

OUI NON OUI OUI OUI NON

OUI NON OUI OUI OUI OUI

Travaux déjà réalisés Thématiques des travaux

Continuité écologique

Hydromorphologie (MEDA et renaturation)

Restauration ripisylve et travaux sylvicoles

Etat du lit mineur
Hydromorphologie

Berges

Description des 

Bassins Versants
Hydrographie - Hydrologie

Cours d'eau

CHAVANON

Etat du lit majeur et du 

bassin versant

Occupation des parcelles 

riveraines

Part du linéaire de berges occupées par des Prés

Part du linéaire équipé de rigoles

Part du linéaire de berges occupées par des Cultures

Part du linéaire de berges occupées par des Résineux

Part du linéaire de berges occupées par des Friches

Part du linéaire de berges occupées par des Bois naturels

Part du linéaire de berges occupées par des tourbières

Part du linéaire de berges occupées par des Zones Urbanisées

Enjeux présents sur le 

bassin versant

Usages de l'eau et activités 

périphériques 

AEP/ressource en eau

Hydroélectricité

Baignade/canyoning

Patrimoine naturel et Statuts 

de protection

Espèces patrimoniales

Natura 2000

ZNIEFF
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II. Présentation du programme de travaux sur le Chavanon 
 

Les actions proposées dans le programme pluriannuel de gestion 2019/2023 s’appuient sur un diagnostic de terrain. Le programme de travaux présenté ci-après se concentre en priorité sur le cours principal de la 

Barricade, de la Méouzette, du Ruisseau de Feyt et les 4 sous-bassins versants de rang 3 du bassin de l'Abeille. 

Il n’exclue pas le montage de projets complémentaires dès lors qu’ils répondent aux conditions mentionnées dans la stratégie d’intervention du PPG (Voir Chapitre IV : « programme d’intervention détaillé ») 

 

 

QUANTITE COUT TOTAL QUANTITE COUT TOTAL QUANTITE COUT TOTAL QUANTITE COUT TOTAL QUANTITE COUT TOTAL

MEDA 5 € 2247,29 m 11 236 € 10692,30 m 53 461 € 6756,13 m 33 781 € 3217,79 m 16 089 € 2563,74 m 12 819 € 127 386 € 152 864 €

RESTAURATION RIPISYLVE 3 € 4299,43 m 12 898 € 1475,52 m 4 427 € 0,00 m 0 € 317,33 m 952 € 440,51 m 1 322 € 19 598 € 23 518 €

TRAVAUX SYLVICOLES 10 € 0,00 m 0 € 0,00 m 0 € 0,00 m 0 € 0,00 m 0 € 0,00 m 0 € 0 € 0 €

RECHARGE 30 € 120,56 m 3 617 € 3077,48 m 92 324 € 2804,97 m 84 149 € 2330,57 m 69 917 € 798,07 m 23 942 € 273 950 € 328 739 €

BANQUETTE ET RECHARGE 40 € 0,00 m 0 € 0,00 m 0 € 0,00 m 0 € 0,00 m 0 € 0,00 m 0 € 0 € 0 €

REMEANDRAGE 50 € 155,24 m 7 762 € 0,00 m 0 € 1769,44 m 88 472 € 293,27 m 14 664 € 0,00 m 0 € 110 898 € 133 077 €

AMENAGEMENT OUVRAGE VOIRIE 3 500 € 0 0 € 2 7 000 € 2 7 000 € 3 10 500 € 0 0 € 24 500 € 29 400 €

REMPLACEMENT OUVRAGE VOIRIE 30 000 € 0 0 € 0 0 € 1 30 000 € 0 0 € 0 0 € 30 000 € 36 000 €

AMENAGEMENT OUVRAGE PISTE 3 500 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 0 €

REMPLACEMENT OUVRAGE PISTE 6 000 € 0 0 € 1 6 000 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 6 000 € 7 200 €

SUPPRESSION OUVRAGE PISTE 2 500 € 1 2 500 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 2 500 € 3 000 €

REMPLACEMENT OUVRAGE AGRICOLE 2 000 € 0 0 € 0 0 € 1 2 000 € 0 0 € 0 0 € 2 000 € 2 400 €

SUPPRESSION OUVRAGE AGRICOLE 1 000 € 2 2 000 € 2 2 000 € 0 0 € 1 1 000 € 0 0 € 5 000 € 6 000 €

STABILISATION DE PASSAGE A GUE 1 000 € 4 4 000 € 3 3 000 € 0 0 € 2 2 000 € 0 0 € 9 000 € 10 800 €

AMENAGEMENT SEUIL 3 000 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 0 €

SUPPRESSION SEUIL 2 500 € 2 5 000 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 5 000 € 6 000 €

AMENAGEMENT OUVRAGE COMPLEXE 40 000 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 0 €

SUPPRESSION OUVRAGE COMPLEXE 20 000 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 0 €

MISE EN DERIVATION 40 000 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 0 €

SUPPRESSION 20 000 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 1 20 000 € 0 0 € 20 000 € 24 000 €

PHYSICO CHIMIE DECHARGE 3 000 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 1 3 000 € 0 0 € 3 000 € 3 600 €

COUT PAR ANNEE 49 014 € 168 212 € 245 402 € 138 122 € 38 082 € 638 832 € 766 598 €

95 825 € 114 990 €

734 657 € 881 588 €1(Un 5ième des 15% du montant des travaux du PPG 2019/2023)

TOTAL 

TTC

TOTAL 

HT

HYDROMORPHOLOGIE

CONTINUITE ECOLOGIQUE

ETANGS

COUT UNITAIRE
2019 2020 2021 2022 2023

OPPORTUNITES D'INTERVENTION SUPPLEMENTAIRES1

Tableau 2 : Programme de travaux annualisé sur le bassin versant du Chavanon 
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1. Bassin versant de l’Abeille 
1.1  La Vergne 

Figure 2 : Localisation des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le bassin versant de la Vergne  
(Source : BD Topo ; SCAN 25) 
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Enjeux et objectifs : Les principaux enjeux sont d'améliorer la qualité de l'eau pour le site de baignade en aval en aménageant le bassin versant, de restaurer la morphologie des cours d'eau recalibrés et de favoriser 

la circulation de la faune piscicole 

En effet, sur le bassin versant du ruisseau de la Vergne en amont immédiat du plan d'eau de l'Abeille, l'occupation des sols est majoritairement agricole. Du fait de la densité importante des cours d'eau sur ce secteur 

et de leur faible largeur, ils ont beaucoup été recalibrés (rigolage, curage…) et sont fortement perturbés par le piétinement de bétail. La mise en défens des berges permettra de préserver la morphologie du cours d'eau 

tandis que la renaturation par recharge assurera une restauration des fonctionnalités des linéaires dégradés. 

En plus de ces problématiques, des ouvrages routiers ou agricoles fractionnent les tronçons accessibles par la faune piscicole. Certains seront donc aménagés ou supprimés afin d'ouvrir au maximum un linéaire de 

recolonisation pour la faune piscicole. 

Ce bassin versant apparait comme prioritaire avec une programmation importante du fait de la présence d'un site de baignade mais également pour tendre à plus large échelle vers le bon état écologique du bassin 

versant de l'Abeille actuellement en état écologique moyen. 

Actions déjà réalisées : De faibles actions de restauration de ripisylve (500m) et la stabilisation d'un passage à gué ont déjà été menées. Une animation auprès des agriculteurs de ce bassin versant a été amorcée. 

Stratégie et programme prévisionnel : Les travaux de mise en défens programmés (plus de 5,7 kilomètres) permettront de réduire de manière significative le pourcentage de cours d'eau piétiné (de 68% à 40% après 

travaux) limitant ainsi l'impact du piétinement de bétail sur la morphologie des cours d'eau (berges écrasées, départ massif de sédiments) et réduisant les risques bactériologiques pour le secteur de baignade aval. 

Les actions de renaturation soit par reméandrage (155 m) soit par recharge granulométrique (2860 m) permettront de restaurer les fonctionnalités des secteurs concernés et leurs assureront une protection vis-à-

vis de pratiques d'entretien problématiques comme le rigolage régulier. 

Lors du diagnostic, des secteurs attractifs pour la faune piscicole ont été relevés mais très peu de poissons ont été aperçus. La présence de quelques ouvrages infranchissables est une des causes de ce constat, il 

est donc légitime de coupler aux travaux de restauration morphologique une restauration de la continuité écologique. L'aménagement ou la suppression des ouvrages ciblés (ABE_LAV_01 et ABE_LAV_05) permettra 

de doubler le linéaire connectif à l'échelle du bassin de la Vergne passant de 2,8 à 5,6 kilomètres. Ces travaux de restauration de continuité écologique sont complémentaires avec ceux du bassin versant du Randeix, 

car les deux BV sont en contact direct via le plan d'eau de l'Abeille.  

Tableau 3 : Présentation détaillée des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le bassin versant de la Vergne 

N° Action Localisation Nom cours d'eau Type Opération Quantité
Maître 

d'ouvrage
Année

Pont RD21 CONTINUITE ECOLOGIQUE AMENAGEMENT OUVRAGE VOIRIE 1 unité HCC 3 500 € 3 500,00 €

STABILISATION DE PASSAGE A GUE 1 unité 1 000 € 1 000,00 €

MEDA 1965,91 m 5 € 9 829,55 €

RENATURATION RECHARGE 479,41 m HCC 30 € 14 382,37 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 1873,73 m
HCC

Exploitant
5 € 9 368,65 €

RENATURATION RECHARGE 1873,73 m HCC 30 € 56 211,90 €

ABE_LAV_03 La Plaine NR HYDROMORPHOLOGIE MEDA 595,02 m
HCC

Exploitant
2023 5 € 2 975,10 € 2 975,10 € 3 570,12 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 763,84 m
HCC

Exploitant
5 € 3 819,20 €

RENATURATION REMEANDRAGE 155,24 m HCC 50 € 7 762,06 €

REMPLACEMENT OUVRAGE PISTE 1 unité 6 000 € 6 000,00 €

SUPPRESSION OUVRAGE AGRICOLE 2 unités 1 000 € 2 000,00 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 513,29 m
HCC

Exploitant
5 € 2 566,45 €

RENATURATION RECHARGE 513,29 m HCC 30 € 15 398,71 €

TOTAL 134 813,99 € 161 776,79 €

C
H

A
V

A
N

O
N

Coût Action

TTC

ABE_LAV_05 Les Mouleyras LA VERGNE

CONTINUITE ECOLOGIQUE

2020 25 965,16 € 31 158,19 €

34 454,30 €
La Besse

HYDROMORPHOLOGIE

ABE_LAV_02 NR 2020

13 897,51 €

78 696,66 €

A
B

E
IL

L
E

2020

HCC

Coût Action

HT

L
A

 V
E

R
G

N
E

ABE_LAV_01 LA VERGNE ET AFFLUENTS 28 711,92 €

Coût Total

HT

ABE_LAV_04
Les Murs 

La Besse
NR 2019 11 581,26 €

Chardoux

HCC

Exploitant

65 580,55 €

B
V

 1

B
V

 2

B
V

 3
OPERATION

Coût

Unitaire HT
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1.2  Le Randeix 

 

Figure 3 : Localisation des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le bassin versant du Randeix  
(Source : BD Topo ; SCAN 25) 
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Tableau 4 : Présentation détaillée des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le bassin versant du Randeix 
 

 

Enjeux et objectifs : Les principaux enjeux sont d'améliorer la qualité de l'eau pour le site de baignade en aval en aménageant le bassin versant, de restaurer la morphologie des cours d'eau recalibrés et de favoriser 

la circulation de la faune piscicole 

Comme pour le bassin versant de la Vergne, celui du Randeix se situe en amont immédiat du plan d'eau de l'Abeille, l'occupation des sols est également majoritairement agricole. Du fait de la densité importante des 

cours d'eau sur ce secteur et de leur faible largeur, ils ont beaucoup été recalibrés (rigolage, curage…) et sont fortement perturbés par le piétinement de bétail. La mise en défens des berges permettra de préserver la 

morphologie du cours d'eau tandis que la renaturation par recharge assurera une restauration des fonctionnalités des linéaires dégradés. 

En plus de ces problématiques, des ouvrages routiers, un étang ou encore d'anciens seuils fractionnent les tronçons accessibles par la faune piscicole. Nombre d'entre eux seront donc aménagés ou supprimés afin 

d'ouvrir au maximum un linéaire de recolonisation pour la faune piscicole. 

Ce bassin versant apparait comme prioritaire avec une programmation importante du fait de la présence d'un site de baignade mais également pour tendre à plus large échelle vers le bon état écologique du bassin 

versant de l'Abeille actuellement en état écologique moyen. 

 

Actions déjà réalisées : De faibles actions de restaurations de ripisylve (790m) ont déjà été menées. Une animation auprès des agriculteurs de ce bassin versant a été amorcée. 

 

Stratégie et programme prévisionnel : Les travaux de mise en défens programmés (plus de 5,9 kilomètres) permettront de réduire de manière significative le pourcentage de cours d'eau piétinés (de 62% à 32% après 

travaux) limitant ainsi l'impact du piétinement de bétail sur la morphologie des cours d'eau (berges écrasées, départ massif de sédiments) et réduisant les risques bactériologiques pour le secteur de baignade aval. 

Les actions de renaturation soit par reméandrage (1770 m) soit par recharge granulométrique (2460 m) permettront de restaurer les fonctionnalités des secteurs concernés et leur assureront une protection vis-à-

vis de pratiques d'entretien problématiques comme le rigolage régulier. 

Lors du diagnostic, des secteurs attractifs pour la faune piscicole ont été relevés mais très peu de poissons ont été aperçus. La présence de quelques ouvrages infranchissables est une des causes de ce constat, il 

est donc légitime de coupler aux travaux de restauration morphologique une restauration de la continuité écologique. La suppression de 2 seuils sans usages (ABE_RAN_11) et du petit étang intercommunal 

(ABE_RAN_01) ainsi que l'aménagement du pont de la RD22 (ABE_LAV_02) permettra d'augmenter le linéaire connectif à l'échelle du bassin du Randeix passant de 7,6 à 10,8 kilomètres et surtout de reconnecter les 

bassins du Randeix et de la Vergne via le plan d'eau de l'Abeille.

N° Action Localisation Nom cours d'eau Type Opération Quantité Maître d'ouvrage Année

ABE_RAN_01 RD22E LE RANDEIX ETANG SUPPRESSION 1 unité HCC 2022 20 000 € 20 000,00 € 20 000,00 € 24 000,00 €

ABE_RAN_02 RD22 CONTINUITE ECOLOGIQUE AMENAGEMENT OUVRAGE VOIRIE 1 unité HCC 2021 3 500 € 3 500,00 €

ABE_RAN_03 Fouleix Espagne HYDROMORPHOLOGIE MEDA 943,77 m HCC / Exploitant 2021 5 € 4 718,87 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 1461,28 m HCC / Exploitant 5 € 7 306,38 €

RENATURATION RECHARGE 1461,28 m HCC 30 € 43 838,28 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 268,12 m HCC / Exploitant 5 € 1 340,58 €

RENATURATION REMEANDRAGE 268,12 m HCC 50 € 13 405,81 €

ABE_RAN_10 Le Fouleix LE RANDEIX HYDROMORPHOLOGIE MEDA 94 m HCC / Exploitant 2021 5 € 469,99 € 469,99 € 563,98 €

ABE_RAN_11
Aval pont de la Dreuille

Amont pont Fouleix
LE RANDEIX CONTINUITE ECOLOGIQUE SUPPRESSION SEUIL 2 unités HCC 2019 2 500 € 5 000,00 € 5 000,00 € 6 000,00 €

ABE_RAN_12 Malleviale LE RANDEIX HYDROMORPHOLOGIE MEDA 452,27 m HCC / Exploitant 2021 5 € 2 261,37 € 2 261,37 € 2 713,64 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 175,92 m HCC / Exploitant 5 € 879,59 €

RENATURATION RECHARGE 175,92 m HCC 30 € 5 277,53 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 701,82 m HCC / Exploitant 5 € 3 509,11 €

RENATURATION REMEANDRAGE 701,82 m HCC 50 € 35 091,12 €

REMPLACEMENT OUVRAGE AGRICOLE 1 unité HCC 2 000 € 2 000,00 €

MEDA 1858,08 m HCC / Exploitant 5 € 9 290,38 €

REMEANDRAGE 799,50 m HCC 50 € 39 975,26 €

RENATURATION RECHARGE 822,85 m HCC 30 € 24 685,39 €

TOTAL 222 549,65 € 267 059,58 €

61 373,59 €

Espagne NR 2021

B
V

 1

B
V

 2

B
V

 3

OPERATION
Coût

Unitaire HT

Coût Action

HT

Coût Action

TTC

Coût Total

HT

8 218,87 € 9 862,64 €

C
H

A
V

A
N

O
N

A
B

E
IL

L
E

NR 2021 6 157,12 €

ABE_RAN_07

LE RANDEIX

ABE_RAN_05 Espagne NR 2021 51 144,66 €

LE RANDEIX ET SES 

AFFLUENTS

HYDROMORPHOLOGIE
2021 75 951,03 €

ABE_RAN_14 La Dreuille NR 2021 38 600,23 €

L
E

 R
A

N
D

E
IX

ABE_RAN_17
La Bourgeade

La Fourtonnière

ABE_RAN_13 Les Sagnes

46 320,27 €

14 746,40 € 17 695,68 €

91 141,24 €

7 388,54 €
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1.3  Ruisseau de la Ruelle 
 

 

Figure 4 : Localisation des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le bassin versant du Ruisseau de la Ruelle 
(Source : BD Topo ; SCAN 25) 
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 Tableau 5 : Présentation détaillée des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le bassin versant du Ruisseau de la Ruelle 
 

 

Enjeux et objectifs : Les principaux enjeux sont de restaurer la morphologie des cours d'eau recalibrés et d'améliorer la qualité de l'eau de ce sous bassin versant pour tendre vers le bon état écologique du bassin 

versant de l'Abeille classé en état écologique moyen  

L'occupation des sols du bassin versant de la Ruelle est majoritairement agricole avec quelques ruisseaux circulant en milieu urbain ou en milieu forestier. Du fait des usages agricoles mais également de l'urbanisation 

de nombreux cours d'eau ont été recalibrés et ont perdu leurs fonctionnalités. Le piétinement du bétail est également une des principales causes de perturbation sur le bassin versant. La mise en défens des berges 

permettra de préserver la morphologie du cours d'eau tandis que la renaturation par recharge assurera une restauration des fonctionnalités des linéaires dégradés.  

Actions déjà réalisées : Néant 

Stratégie et programme prévisionnel : Les travaux de mises en défens programmés (1,8 kilomètres) permettront de réduire de manière significative le pourcentage de cours d'eau piétinés (de 40% à 25% après travaux) 

limitant ainsi l'impact du piétinement de bétail sur la morphologie des cours d'eau (berges écrasées, départ massif de sédiments). Les actions de renaturation soit par reméandrage (293 m) soit par recharge 

granulométrique (1210 m) permettront de restaurer les fonctionnalités des secteurs concernés et leur assureront une protection vis-à-vis de pratiques d'entretien problématiques comme le rigolage régulier. 

Le linéaire connectif maximal est actuellement très faible sur ce bassin versant, cependant du fait de la densité importante d'ouvrages infranchissables et de la faible attractivité morphologique des cours d'eau du 

secteur, la restauration de la continuité écologique n'apparait pas prioritaire. Cependant pour des raisons de facilité d'intervention un ouvrage infranchissable sera supprimé (ABE_RUE_07) et un autre sera aménagé 

(ABE_RUE_08) montant à 2,6 km le linéaire connectif maximal contre 1,4 km initialement. L'ouvrage à supprimer génère également de désordres morphologiques d'où son inscription au PPG.  

Deux secteurs présentent une morphologie et une granulométrie intéressantes mais les nombreux embâcles et les arbres vieillissants menacent cet équilibre. Ainsi pour les préserver deux opérations de restauration 

de ripisylve ont été programmées (ABE_RUE_05 et ABE_RUE_18). 

 

N° Action Localisation Nom cours d'eau Type Opération Quantité
Maître 

d'ouvrage
Année

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 416,38 m HCC / Exploitant 5 € 2 081,88 €

RENATURATION RECHARGE 416,38 m HCC 30 € 12 491,25 €

ABE_RUE_05 STEP Comcom RUISSEAU DE LA RUELLE HYDROMORPHOLOGIE RESTAURATION RIPISYLVE 317,33 m HCC 2022 3 € 951,99 € 951,99 € 1 142,39 €

ABE_RUE_06 Neuvialle
RUISSEAU DE LA RUELLE ET 

SES AFFLUENTS
HYDROMORPHOLOGIE MEDA 280,38 m HCC / Exploitant 2022 5 € 1 401,91 € 1 401,91 € 1 682,30 €

ABE_RUE_07 Les Rouchauds RUISSEAU DE LA RUELLE CONTINUITE ECOLOGIQUE SUPPRESSION OUVRAGE AGRICOLE 1 unité HCC 2020 1 000 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 200,00 €

ABE_RUE_08 Merlines NR CONTINUITE ECOLOGIQUE AMENAGEMENT OUVRAGE VOIRIE 1 unité HCC 2022 3 500 € 3 500,00 € 3 500,00 € 4 200,00 €

ABE_RUE_09 Merlines NR HYDROMORPHOLOGIE STABILISATION DE PASSAGE A GUE 1 unité HCC / Exploitant 2022 1 000 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 200,00 €

STABILISATION DE PASSAGE A GUE 1 unité 1 000 € 1 000,00 €

MEDA 293,27 m 5 € 1 466,35 €

REMEANDRAGE 293,27 m HCC 50 € 14 663,52 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 666,18 m HCC / Exploitant 5 € 3 330,89 €

RENATURATION RECHARGE 666,18 m HCC 30 € 19 985,37 €

ABE_RUE_18 Aux Badhias RUISSEAU DE LA RUELLE HYDROMORPHOLOGIE RESTAURATION RIPISYLVE 440,51 m HCC 2023 3 € 1 321,54 € 1 321,54 € 1 585,85 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 174,19 m HCC / Exploitant 2023 5 € 870,96 €

RENATURATION RECHARGE 131,89 m HCC 2023 30 € 3 956,75 €

TOTAL 69 022,42 € 82 826,90 €

20 555,84 €
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ABE_RUE_19 Les Grandes Sagnes
RUISSEAU DE LA RUELLE ET 

SES AFFLUENTS
4 827,71 €

ABE_RUE_16 Les Rouchauds
RUISSEAU DE LA RUELLE ET 

SES AFFLUENTS

HYDROMORPHOLOGIE
2022 17 129,87 €

5 793,25 €
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ABE_RUE_17 Aux Badhias RUISSEAU DE LA RUELLE 2023 23 316,26 € 27 979,51 €R
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ABE_RUE_04 STEP Comcom NR 2022 14 573,13 €
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1.4  Cours principal du Ruisseau de l'Abeille et petits affluents 
 

 

Figure 5 : Localisation des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le cours principal de l'Abeille et ses affluents 
(Source : BD Topo ; SCAN 25) 



 

12 
 

 

 

 

 Tableau 6 : Présentation détaillée des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le cours principal de l'Abeille et ses affluents 
 

 

 

Enjeux et objectifs : Les principaux enjeux sont de préserver l'état morphologique du cours principal de l'Abeille et faciliter la circulation de la faune piscicole.  

Le cours principal de l'Abeille en aval du plan d'eau présente une bonne morphologie, il est donc nécessaire de préserver ce secteur en empêchant les quelques dégradations liées au piétinement du bétail et en 

restaurant la ripisylve à l'origine de l’érosion des berges et du colmatage de lit. 

Du fait de l'attractivité importante de ce secteur pour la faune piscicole, la restauration de la continuité écologique apparait également comme un objectif principal. 

 

Actions déjà réalisées : Près de 2 km de cours principal où la ripisylve a été restaurée et opération de retrait de déchets (pneus, plastiques ou déchets métalliques) 

 

Stratégie et programme prévisionnel : L'opération de mise en défens (ABE_ABE_02) permettra d'empêcher toutes les perturbations agricoles sur le cours principal du Ruisseau de l'Abeille. En effet sur les 4 kilomètres 

en aval du plan d'eau, seul ce linéaire est piétiné. 

Des travaux sur la ripisylve avaient été menés sur la partie amont du cours principal de l'Abeille. Afin de compléter ces travaux, mais aussi d'éviter des perturbations liées à la présence d'embâcles et à la chute de 

nombreux arbres vieillissants, il est prévu une opération de restauration de ripisylve sur près de 1,4 km. Cette opération sera également bénéfique pour certains usages comme la pêche de loisir. 

Le linéaire connectif maximal actuel est assez faible sur un cours d'eau très attractif pour la faune piscicole (2 kilomètres). L'aménagement d'un ouvrage routier (ABE_ABE_01) permettra de reconnecter 1,25 km 

supplémentaire. Les 3,25 km de connectifs ainsi obtenus seront difficilement augmentables du fait de la présence du plan d'eau de l'Abeille en amont et sa digue de plus de 4 mètres et de la présence de chutes 

naturelles infranchissables en aval dans les zones de gorges. 

 

N° Action Localisation Nom cours d'eau Type Opération Quantité
Maître 

d'ouvrage
Année

ABE_ABE_01 Le Fouilladoux RUISSEAU DE L ABEILLE CONTINUITE ECOLOGIQUE AMENAGEMENT OUVRAGE VOIRIE 1 unité HCC 2020 3 500 € 3 500,00 € 3 500,00 € 4 200,00 €

ABE_ABE_02 Monsetier Merlines RUISSEAU DE L ABEILLE HYDROMORPHOLOGIE MEDA 386,18 m
HCC 

Exploitant
2020 5 € 1 930,91 € 1 930,91 € 2 317,09 €

ABE_ABE_03 Le Moulin de Monestier / Le Moulin de Lagarde RUISSEAU DE L ABEILLE HYDROMORPHOLOGIE RESTAURATION RIPISYLVE 1475,52 m HCC 2020 3 € 4 426,55 € 4 426,55 € 5 311,86 €

TOTAL 9 857,46 € 11 828,95 €
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2. Cours principal de la Barricade et petits affluents 

 

Figure 6 : Localisation des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le cours principal de la Barricade  et ses affluents 
(Source : BD Topo ; SCAN 25) 
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 Tableau 7 : Présentation détaillée des actions du PPG Chavanon 2018/2023 sur le cours principal de la Barricade et ses affluents 
 

 

Enjeux et objectifs : Les principaux enjeux sont de préserver l'état morphologique et de limiter les perturbations d'origine agricoles sur le cours principal de la Barricade et faciliter la circulation de la faune piscicole. 

Le cours principal de la Barricade présente une bonne morphologie dans sa partie aval et sur quelques secteurs en amont, il est donc nécessaire de préserver l'intégralité de ces secteurs en empêchant les dégradations 

liées au piétinement du bétail et en restaurant la ripisylve à l'origine de l’érosion des berges et du colmatage de lit. 

Du fait d'une morphologie plutôt préservée, la restauration de la continuité écologique apparait également primordiale sur la Barricade. L'aménagement de quelques ouvrages permettra de favoriser la circulation des 

espèces aquatiques. 

 

Actions déjà réalisées : Une opération de mise en défens réalisée avec un agriculteur du bassin (mise en place d'un passage à gué et d'un abreuvoir de type descente aménagée associé à de la clôture). 

 

Stratégie et programme prévisionnel : Les travaux de mises en défens programmés (BAR_BAR_03 à 10)  représentant plus de 2 kilomètres permettront de réduire de manière significative le pourcentage de cours 

d'eau diagnostiqué comme piétiné (de 29% à 13% après travaux) limitant ainsi l'impact du piétinement de bétail sur la morphologie des cours d'eau (berges écrasées, départ massif de sédiments). L'action de 

renaturation (BAR_BAR_09) par recharge granulométrique (344 m) permettra de restaurer les fonctionnalités du cours d'eau sur un secteur situé entre deux zones préservées et assurera une protection vis-à-vis de 

pratiques d'entretien problématiques comme le rigolage régulier. 

On retrouve un ouvrage infranchissable à la confluence entre la Barricade et le Chavanon. Afin de restaurer la circulation de la faune piscicole entre ces deux cours d'eau, l'aménagement de cet ouvrage de voirie a 

été programmé (BAR_BAR_12). Le linéaire connectif sera augmenté de 5 km.  

Un ouvrage départemental (BAR_BAR_11) constitue à la fois un obstacle à la continuité écologique mais est également à l'origine de perturbations morphologiques (sous dimensionnement, envasement amont…). 

Son remplacement permettra de résoudre l'ensemble de ces problématiques   

En plus des actions de mise en défens et de continuité, d'autres opérations comme la restauration de ripisylve ou l'enlèvement de décharge ont été programmées. La restauration de ripisylve prévue sur près de 4,3km 

permettra de palier aux perturbations liées à la présence d'embâcles et à la chute de nombreux arbres vieillissants, tout en favorisant certains usages comme la pêche de loisir tandis que l'enlèvement de la décharge 

empêchera la contamination de l'eau par divers polluants (sur le site, des batteries de voitures et des pneus ont été répertoriés). 

 

 

N° Action Localisation Nom cours d'eau Type Opération Quantité
Maître 

d'ouvrage
Année

BAR_BAR_01 BARRICADE HYDROMORPHOLOGIE RESTAURATION RIPISYLVE 4299,43 m HCC 2019 3 € 12 898,30 € 12 898,30 € 15 477,96 €

BAR_BAR_02 Long D92 BARRICADE PHYSICO CHIMIE DECHARGE 1 unité HCC 2022 3 000 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 600,00 €

BAR_BAR_03 Chalons BARRICADE HYDROMORPHOLOGIE MEDA 91,20 m HCC / Exploitant 2023 5 € 455,99 € 455,99 € 547,19 €

BAR_BAR_04 Chalons BARRICADE HYDROMORPHOLOGIE MEDA 68,52 m HCC / Exploitant 2023 5 € 342,62 € 342,62 € 411,14 €

BAR_BAR_05 Chalons BARRICADE HYDROMORPHOLOGIE MEDA 118,05 m HCC / Exploitant 2023 5 € 590,26 € 590,26 € 708,31 €

BAR_BAR_06 Chalons BARRICADE HYDROMORPHOLOGIE MEDA 110,28 m HCC / Exploitant 2023 5 € 551,40 € 551,40 € 661,68 €

BAR_BAR_07 La Vialatte BARRICADE HYDROMORPHOLOGIE MEDA 998,72 m HCC / Exploitant 2020 5 € 4 993,58 € 4 993,58 € 5 992,30 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 344,93 m HCC / Exploitant 5 € 1 724,67 €

RENATURATION RECHARGE 344,93 m HCC 30 € 10 348,00 €

BAR_BAR_10 Charboudèche BARRICADE HYDROMORPHOLOGIE MEDA 455,95 m HCC / Exploitant 2021 5 € 2 279,73 € 2 279,73 € 2 735,68 €

BAR_BAR_11 Larfeuille BARRICADE CONTINUITE ECOLOGIQUE REMPLACEMENT OUVRAGE VOIRIE 1 unité HCC 2021 30 000 € 30 000,00 € 30 000,00 € 36 000,00 €

BAR_BAR_12 Gare de Savennes BARRICADE CONTINUITE ECOLOGIQUE AMENAGEMENT OUVRAGE VOIRIE 1 unité HCC 2022 3 500 € 3 500,00 € 3 500,00 € 4 200,00 €

TOTAL 70 684,54 € 84 821,45 €
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14 487,20 €BAR_BAR_09 Le Gombeix
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3. Bassin versant du ruisseau de Feyt 
3.1  Cours principal du ruisseau de Feyt et petits affluents 

 
Figure 7 : Localisation des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le cours principal du Ruisseau de Feyt et ses affluents 

(Source : BD Topo ; SCAN 25) 
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 Tableau 8 : Présentation détaillée des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le cours principal du Ruisseau de Feyt et ses affluents 
 

 

 

Enjeux et objectifs : Les principaux enjeux sont de préserver l'état morphologique et de limiter les perturbations d'origine agricole sur le cours principal du Ruisseau de Feyt et de protéger les populations de moules 

perlières. 

Le Ruisseau de Feyt présente une bonne morphologie sur l'intégralité de son cours, il est donc nécessaire de le préserver en empêchant les dégradations liées au piétinement du bétail. 

 

Actions déjà réalisées : Plusieurs campagnes de mise en défens avec l'installation d'une dizaine d'abreuvoirs de type descente aménagée et la pose de plusieurs kilomètres de clôture. La ripisylve a été restaurée sur 

l'ensemble du cours principal. 

 

Stratégie et programme prévisionnel : Les travaux de mise en défens programmés (FEY_FEY_01 et 02) représentant plus de 2 kilomètres permettront de réduire de manière significative le pourcentage de cours d'eau 

diagnostiqué comme piétiné (de 34% à 12% après travaux) limitant ainsi l'impact du piétinement de bétail sur la morphologie du Ruisseau de Feyt (berges écrasées, départ massif de sédiments). Ces opérations sont 

prioritaires du fait de la présence de nombreuses moules perlières avec une reproduction avérée par la présence de juvéniles. La protection de cette espèce emblématique servira de levier supplémentaire à la 

réalisation des travaux. 

 

N° Action Localisation Nom cours d'eau Type Opération Quantité
Maître 

d'ouvrage
Année

FEY_FEY_01 Feyt RUISSEAU DE FEYT HYDROMORPHOLOGIE MEDA 790,66 m HCC / Exploitant 2020 5 € 3 953,29 € 3 953,29 € 4 743,95 €

FEY_FEY_02 Bigoulette RUISSEAU DE FEYT HYDROMORPHOLOGIE MEDA 1354,89 m HCC / Exploitant 2020 5 € 6 774,43 € 6 774,43 € 8 129,31 €

TOTAL 10 727,72 € 12 873,26 €
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3.1  Sources du Ruisseau de Feyt 

  

Figure 8 : Localisation des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur les sources du Ruisseau de Feyt  
(Source : BD Topo ; SCAN 25) 
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  Tableau 9 : Présentation détaillée des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur les sources du Ruisseau de Feyt  
 

 

 

Enjeux et objectifs : Les principaux enjeux sont de restaurer la morphologie des cours d'eau, d'améliorer la qualité de l'eau pour les secteurs aval à moules perlières et de favoriser la circulation de la faune piscicole. 

Sur le bassin versant des sources du Ruisseau de Feyt l'occupation des sols est également majoritairement agricole. Du fait de la densité importante des cours d'eau sur ce secteur et de leur faible largeur, ils ont 

beaucoup été recalibrés (rigolage, curage…) et sont fortement perturbés par le piétinement de bétail. La mise en défens des berges permettra de préserver la morphologie du cours d'eau tandis que la renaturation 

par recharge assurera une restauration des fonctionnalités des linéaires dégradés. 

En plus de ces problématiques, des ouvrages fractionnent les tronçons accessibles par la faune piscicole. Certains seront donc aménagés afin d'ouvrir au maximum un linéaire de recolonisation pour la faune 

aquatique en générale. En plus de la faune piscicole, la restauration de la continuité écologique peut permettre une recolonisation des secteurs amont par la moule perlière étant donné que cette espèce est véhiculée 

par la Truite fario 

 

Actions déjà réalisées : Des actions de restauration de ripisylve (1,35 km) ont déjà été menées. Une animation auprès des agriculteurs de ce bassin versant a été amorcée. 

 

Stratégie et programme prévisionnel : Les travaux de mise en défens programmés (près de 4 kilomètres) permettront de réduire de manière significative le pourcentage de cours d'eau diagnostiqué comme piétiné 

(de 69% à 12% après travaux) limitant ainsi l'impact du piétinement de bétail sur la morphologie des cours d'eau (berges écrasées, départ massif de sédiments). Les actions de renaturation par recharge 

granulométrique (2125 m) permettront de restaurer les fonctionnalités des secteurs concernés et leur assureront une protection vis-à-vis de pratiques d'entretien problématiques comme le rigolage régulier. 

Un ouvrage routier (FEY_SOU_01) représente à la fois un obstacle pour la faune piscicole et est également à l'origine de désordres morphologiques en amont. En effet, le radier du pont étant calé trop haut par rapport 

au fond naturel du lit de la rivière, de nombreux bancs de sables se déposent en amont de l'ouvrage et les parcelles agricoles attenantes se retrouvent fréquemment inondées. L'aménagement de cet ouvrage permettra 

donc à la fois de restaurer la continuité écologique et le fonctionnement morphologique du Ruisseau de Feyt.

N° Action Localisation Nom cours d'eau Type Opération Quantité Maître d'ouvrage Année

CONTINUITE ECOLOGIQUE AMENAGEMENT OUVRAGE VOIRIE 1 unité HCC 3 500 € 3 500,00 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 2227,76 m HCC / Exploitant 5 € 11 138,82 €

RENATURATION RECHARGE 1914,20 m HCC 30 € 57 425,90 €

FEY_SOU_03 Le Boucharel RUISSEAU DE FEYT HYDROMORPHOLOGIE MEDA 1075,70 m HCC / Exploitant 2020 5 € 5 378,48 € 5 378,48 € 6 454,18 €

STABILISATION DE PASSAGE A GUE 3 unités 1 000 € 3 000,00 €

SUPPRESSION OUVRAGE AGRICOLE 1 unité 1 000 € 1 000,00 €

MEDA 412,31 m 5 € 2 061,55 €

HYDROMORPHOLOGIE MEDA 211,04 m HCC / Exploitant 5 € 1 055,20 €

RENATURATION RECHARGE 211,04 m HCC 30 € 6 331,19 €

TOTAL 90 891,14 € 109 069,36 €
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FEY_SOU_05 Bongue RUISSEAU DE FEYT 2020 7 386,38 €

86 477,67 €

6 061,55 € 7 273,86 €

72 064,72 €2022

8 863,66 €

HCC / ExploitantFEY_SOU_04 Le Bourachel NR HYDROMORPHOLOGIE 2019
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4. Bassin versant de la Méouzette 
4.1  Cours principal du ruisseau de la Méouzette et petits affluents 

Figure 9 : Localisation des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le cours principal de la Méouzette et ses affluents 
(Source : BD Topo ; SCAN 25) 
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  Tableau 10 : Présentation détaillée des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le cours principal de la Méouzette et ses affluents  
 

 

Enjeux et objectifs : Les principaux enjeux sont de restaurer la morphologie des cours d'eau, de préserver les populations de moules perlières et de favoriser la circulation de la faune piscicole. 

La Méouzette présente une bonne morphologie sur l'intégralité de son cours cependant sur certains secteurs le piétinement de bétail déstructure les berges et est à l'origine de départ massif de sédiments.  

En plus des apports de sédiments, l'accès au cours d'eau par le bétail est néfaste pour les moules perlières à cause du risque non négligeable d'écrasement des individus par les bovins. 

La mise en défens des berges permettra de préserver la morphologie du cours d'eau, d'éviter les perturbations d'origine agricole citées précédemment.  

En plus de ces problématiques, un ouvrage situé à 300 mètres de la confluence avec la Ramade est infranchissable pour la faune piscicole. Il sera aménagé afin d'ouvrir au maximum un linéaire de recolonisation 

pour la faune aquatique en générale. En plus de la faune piscicole, la restauration de la continuité écologique peut permettre une recolonisation des secteurs de la Ramade par la moule perlière étant donné que cette 

espèce est véhiculée par la Truite fario  

Actions déjà réalisées : Une campagne de mise en défens avec l'installation de deux abreuvoirs de type descente aménagée et d'un passage à gué et la pose de clôture associée. La ripisylve a été restaurée sur 

l'ensemble du cours principal. 

 

Stratégies et programme prévisionnel : Les travaux de mise en défens programmés (près de 2,5 kilomètres) permettront d'empêcher complétement les perturbations d'origine agricole sur le cours principal de la 

Méouzette diagnostiqué (partie Corrézienne). Ces travaux viendront compléter les travaux déjà menés sur ce bassin versant par la collectivité et sont prioritaires du fait de la présence de nombreuses moules perlières 

sur le secteur. 

En plus de ces travaux, l'ouvrage (MEO_MEO_01) sera aménagé permettant la circulation de la faune aquatique entre la Méouzette et la Ramade. 

 

 

 

N° Action Localisation Nom cours d'eau Type Opération Quantité
Maître 

d'ouvrage
Année

MEO_MEO_01 Moulin de la Roche LA MEOUZETTE CONTINUITE ECOLOGIQUE AMENAGEMENT OUVRAGE VOIRIE 1 unité HCC 2021 3 500 € 3 500,00 € 3 500,00 € 4 200,00 €

MEO_MEO_02 Pont de la Queuille NR HYDROMORPHOLOGIE MEDA 229,19 m HCC / Exploitant 2020 5 € 1 145,94 € 1 145,94 € 1 375,13 €

STABILISATION DE PASSAGE A GUE 1 unité 1 000 € 1 000,00 €

MEDA 1071,14 m 5 € 5 355,71 €

MEO_MEO_04 Malcornet LA MEOUZETTE HYDROMORPHOLOGIE MEDA 563,44 m HCC / Exploitant 2020 5 € 2 817,19 € 2 817,19 € 3 380,62 €

STABILISATION DE PASSAGE A GUE 2 unités 1 000 € 2 000,00 €

MEDA 729,56 m 5 € 3 647,78 €

TOTAL 19 466,61 € 23 359,94 €
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MEO_MEO_03 Malcornet LA MEOUZETTE HYDROMORPHOLOGIE

MEO_MEO_05 Les Allys LA MEOUZETTE 5 647,78 €
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E
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T

E

2019 7 626,85 €

HYDROMORPHOLOGIE 2020 6 777,33 €

6 355,71 €

HCC / Exploitant

HCC / Exploitant
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4.2  Sources de la Méouzette 

 

 

Figure 10 : Localisation des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur les sources de la Méouzette  
(Source : BD Topo ; SCAN 25) 
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  Tableau 11 : Présentation détaillée des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur les sources de la Méouzette  
 

 

 

Enjeux et objectifs : Les principaux enjeux sont l'amélioration de la morphologie de la Méouzette et ses affluents ainsi que la préservation d'espèces patrimoniales telle que la moule perlière. 

Contrairement à l'amont de l'étang de Méouze où la Méouzette et ses affluents sont relativement préservés, la Méouzette en aval immédiat du plan d'eau a été recalibrée. Afin de restaurer les fonctionnalités du cours 

d'eau et potentiellement d'accueillir de nouvelles populations de moules perlières, une recharge granulométrique est programmée. 

 

Actions déjà réalisées : Néant 

 

Stratégie et programme prévisionnel : La recharge granulométrique (MEO_SOU_01) va permettre d'éviter l'accumulation de sédiments et le colmatage du lit sur un secteur présentant un intérêt pour l'installation de 

la moule perlière. De plus, la volonté locale des élus constitue une facilité et une opportunité d'intervention. Cette opération sera accompagnée d'une campagne de plantation de ripisylve dans le cadre d'un chantier 

école et servira de support pour la sensibilisation des usagers à la restauration des cours d'eau et à la préservation du patrimoine naturel. 

Pour assurer une continuité écologique entre les affluents en amont de plan d'eau de Méouzette, il est prévu d'intervenir sur 2 ouvrages (MEO_SOU_02 et 03). Ces deux ouvrages n'ayant plus d'usage, les travaux 

seront facilement mis en œuvre et à faible coût. Il peut même être envisagé un chantier école comme pour l'intervention de renaturation. 

 

 

N° Action Localisation Nom cours d'eau Type Opération Quantité
Maître 

d'ouvrage
Année

MEO_SOU_01 Meouze LA MEOUZETTE RENATURATION RECHARGE 120,56 m HCC 2019 30 € 3 616,83 € 3 616,83 € 4 340,19 €

MEO_SOU_02 Etang de Méouze NR CONTINUITE ECOLOGIQUE SUPPRESSION OUVRAGE PISTE 1 unité HCC 2019 2 500 € 2 500,00 € 2 500,00 € 3 000,00 €

MEO_SOU_03 La Brousse NR HYDROMORPHOLOGIE SUPPRESSION OUVRAGE AGRICOLE 1 unité HCC 2019 1 000 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 200,00 €

TOTAL 7 116,83 € 8 540,19 €
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5. Cours principal de la Ramade et petits affluents 

  
Figure 11 : Localisation des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le cours principal de la Ramade et ses 

affluents  
(Source : BD Topo ; SCAN 25) 
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Tableau 12 : Présentation détaillée des actions du PPG Chavanon 2019/2023 sur le cours principal de la Ramade et ses affluents  
 

 

 

Enjeux et objectifs : Les principaux enjeux sont de préserver l'état morphologique du cours principal de l'Abeille  

Le cours principal de la Ramade présente une bonne morphologie, il est donc nécessaire de préserver ce secteur en empêchant les dernières dégradations liées au piétinement du bétail. 

 

Actions déjà réalisées : Une campagne de restauration de la ripisylve a été menée en 2016 afin de limiter l'impact des embâcles sur le colmatage du lit. Une animation auprès des agriculteurs de ce bassin versant a 

été amorcée. 

 

Stratégies et programme prévisionnel : Les opérations de mise en défens (RAM_RAM_01 et 02) empêcheront toutes les perturbations agricoles sur le cours principal de la Ramade. En effet sur les près de 9 kilomètres 

de Ramade côté Région Nouvelle Aquitaine, seul ce linéaire est piétiné. 

Ces opérations sont également en cohérence avec celles menées par les autres collectivités en amont et assurent une continuité dans la préservation des berges de la Ramade. Les communautés de communes 

amont réalisent de la pose de clôture et installent également des aménagements tels que les passages à gué et les abreuvoirs de type descente aménagé.

N° Action Localisation Nom cours d'eau Type Opération Quantité
Maître 

d'ouvrage
Année

RAM_RAM_01 Le Souchal LA RAMADE HYDROMORPHOLOGIE MEDA 445,79 m HCC / Exploitant 2023 5 € 2 228,93 € 2 228,93 € 2 674,72 €

RAM_RAM_02 Chatonnier LA RAMADE HYDROMORPHOLOGIE MEDA 294,51 m HCC / Exploitant 2023 5 € 1 472,54 € 1 472,54 € 1 767,05 €

TOTAL 3 701,47 € 4 441,77 €
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6. Degré de reconquête par bassin versant d’ordre 3 

Le tableau ci-dessous résume les coûts de chaque programme de travaux du PPG 

2019/2023 du Chavanon par bassin versant d’ordre 3 et met en relation ce coût avec celui de 

la reconquête totale estimé dans l’étude préalable à la déclaration d’intérêt général (voir 

chapitre : V. Approche économique de la reconquête des bassins versants). 

 

Ces données sont issues des données de diagnostic de terrain qui ont permis de 

relever les différents types de pressions s’exerçant sur les cours principaux du Chavanon, de 

la Barricade, du Ruisseau de Feyt et de la Méouzette et sur l’entièreté du bassin de l'Abeille.  

Le bassin versant de l'Abeille présente un réseau hydrographique dense (2,87 km de cours 

d’eau par km²) essentiellement constitué de cours d’eau d’une longueur comprise entre 0 et 

3 km (96%), ce pourcentage est très supérieur au reste du territoire de HCC (environs 70%). 

Ce petit réseau hydrographique est rarement considéré comme un ensemble de réels « cours 

d’eau » ce qui entraine des pratiques impactantes pour le bon fonctionnement de ces 

écosystèmes. Ces chiffres mettent notamment en évidence un bassin versant relativement 

dégradé, notamment par des travaux de recalibrage ancien ou régulier du fait de l’occupation 

des sols fortement agricole (64% du linéaire de cours d’eau). 

Sur cette partie du territoire encore peu de travaux de restauration ou préservation de cours 

d’eau ont été mis en œuvre ce qui explique l’ampleur des actions nécessaires à un retour au 

bon état de la masse d’eau (4 540 059 €). Au vu des capacités technico-économiques 

actuelles la mise en œuvre d’un telle programme est irréalisable d’où la nécessité d’une 

priorisation des actions (16% du montant de la reconquête totale) à mettre en œuvre en 

s’attachant à préserver les zones à fort potentiel écologique mais subissant de fortes 

pressions venant compromettre cette capacité. 

Ce programme constitue donc un socle solide pour les prochains programmes afin d’aboutir 

à l’objectif de reconquête du bon état écologique de la masse d’eau en initiant une dynamique 

de travaux et une sensibilisation aux bonnes pratiques.  

 

Tableau 13 : Synthèse des coûts du programme de travaux sur le Chavanon inscrits au PPG 2019/2023 et des coûts 
de reconquête totale par bassin versant d’ordre 3 

LA VERGNE 134 814 € 1 200 627 € 11%

LE RANDEIX 222 550 € 960 164 € 23%

LA RUELLE 69 022 € 724 624 € 10%

HORS BV3 9 857 € 169 338 € 6%

BARRICADE COURS PRINCIPAL 70 685 € 284 684 € 25%

CHAVANON COURS PRINCIPAL 0 € 330 235 € 0%

SOURCES DU RU DE FEYT 90 891 €

PRINCIPAL HORS BV3 10 728 €

SOURCES DE LA MEOUZETTE 7 117 €

PRINCIPAL HORS BV3 19 467 €

RAMADE COURS PRINCIPAL 3 701 € 25 767 € 14%

86 915 €

725 747 € 4 540 059 € 16%
1

(Un 5ième des 15% du montant des travaux du PPG 2019/2023)

BV1 BV2 BV3
COUT TOTAL

HT

Cout reconquete 

totale HT

Effort financier 

(%)

CHAVANON

ABEILLE

FEYT 428 891 € 24%

MEOUZETTE 415 730 € 6%

OPPORTUNITES D'INTERVENTION SUPPLEMENTAIRES
1

TOTAL



 

26 
 

III. Etudes à mener et à poursuivre 
 

 

Du fait de l'enjeu préservation de la moule perlière et afin d'approfondir la connaissance des cours 

d'eau du Chavanon, les diagnostics réalisés entre 2019 et 2023 porteront sur les bassins versants 

de la Méouzette et du Ruisseau de Feyt. 178 kilomètres de cours d'eau seront donc prospectés 

en 5 ans soit une moyenne de 35,6 kilomètres de diagnostic par an. 

 

Contrairement aux autres bassins versants d'ordre 1 du territoire de Haute Corrèze Communauté, 

le bassin versant du Chavanon dispose d'un contrat territorial. Aucune étude de suivi ou 

d'inventaire n'est programmée dans le cadre du PPG 2019-2023 étant donné qu'elles sont 

intégrées dans le cadre du contrat et qu'elles sont coordonnées par le PNR Millevaches en 

Limousin. 

Tableau 14 : Détails du diagnostic à poursuivre au PPG 2019/2023 du Chavanon 

BV1 BV2 BV3 Localisation Quantité estimée

Ruisseau des Allys 9 km

Sources de la Méouzette 35 km

Hors BV3 : Méouzette 57 km

Ruisseau de la Veyssie 14 km

Sources du ruisseau de Feyt 26 km

Hors BV3 : Feyt 37 km

Cours principal et affluents

Diagnostic de terrain

Feyt

CHAVANON

Méouzette


